

Sesja Rady Miasta - Absolutorium dla Burmistrza Miasta Leszka Dzierżewicza

W poniedziałek 26 kwietnia 2010 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Miasta, na której Burmistrz Miasta mgr inż. Leszek Dzierżewicz uzyskał absolutorium od radnych po przedłożeniu informacji o wykonaniu uchwał podjętych na XXIX, XXX, XXXI Sesji RM oraz o działalności między sesjami. Podczas tej sesji przedstawione zostały też informacje między innymi o działalności Biura Promocji Miasta, Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z uwagi na termin sesji, który zbiegł się w terminem składu gazety i ważność wydarzenia szerzej poinformujemy o nim w kolejnym - majowym numerze „Zdroju Ciechocińskiego”.

Informacje o inwestycjach w roku 2009

W poprzednim numerze Zdroju Ciechocińskiego zamieszczona została I część informacji o poczynionych przez miasto inwestycjach w ubiegłym roku. Poniżej przedstawiamy dalsze informacje na ten temat.

1. Przebudowa boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum

W czerwcu po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych o przetargu nieograniczonym na przebudowę boiska sportowego przy Gimnazjum został wyłoniony wykonawca to jest Firma „KASZUB” Dariusz Kaszuba ul. Kolejowa 4 83-307 Kiełpino oferujący wykonanie inwestycji za cenę 389.000,00 zł brutto. Termin wykonania prac ustalono na 60 dni.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 lipca 2009 roku, a przekazanie placu budowy odbyło się 30 lipca 2009 roku.

W trakcie realizacji zadania wystąpiła potrzeba wykonania robót dodatkowych polegających na budowie opaski z kostki betonowej typu „polbruk” w miejsce pasa zieleni wokół boiska oraz zmiana części zaprojektowanego oświetlenia parkowego na oświetlenie zapewniające możliwość korzystania z boiska po zmierzchu. Wartość robót dodatkowych wyniosła 30.783,46 zł. Umowa na wykonanie robót dodatkowych została zawarta w dniu 05 października 2009 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Czynności odbiorowe zakończyły się w dniu 09 października 2009 roku. Ponadto, w trakcie realizacji zadania zostało przez pracowników robót publicznych wykonane utwardzenie terenu o powierzchni ok. 200 m² trybun za kwotę 11.813,28 zł. Całkowita wartość zrealizowanych robót wyniosła 453.828,58 zł.

2. Budowa oświetlenia ul. Stawowej

W dniu 08 października 2009 r. wystąpiono z zaproszeniem do 5 firm o złożenie ofert na wykonanie linii oświetleniowej w ul. Stawowej. Termin składania

ofert wyznaczono na dzień 16 października 2009 r., a termin realizacji zadania na dzień 30 listopada 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty: I. Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137 za kwotę 44.558,40 zł brutto. II. Przedsiębiorstwo Prywatne „UNITOR” S.C. ul. Rydygiera 30/32 87-100 Toruń za kwotę 46.523,43 zł brutto.

Wybrano ofertę Zakładu Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 09 listopada 2009 r., a ich zakończenie zostało zgłoszone przez wykonawcę do odbioru w dniu 27 listopada 2009 roku. W ramach zadania wybudowana została linia kablowa oświetleniowa o długości 230 mb wraz z 7 słupami i oprawami oświetleniowymi. Całkowita wartość zamknęła się kwotą 50.829,63 zł.

3. Wymiana oświetlenia ul. Tężniowej

W październiku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 361344-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę oświetlenia ul. Tężniowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 maja 2008 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 100%, z terminem realizacji 45 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Kierując się kryteriami na wykonawcę wybrano Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Toruń „SECO” S.A. ul. Wschodnia 34 87-100 Toruń za kwotę 135.087,92 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 listopada 2008 r.. Zadanie zostało wykonane w terminie, odbiór odbył się w dniu 12 stycznia 2010 roku. W ramach

tego zadania wymieniono 26 słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

4. Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej

W listopadzie 2009 roku zlecono za kwotę 14.942,62 zł brutto wybudowanie linii oświetleniowej i ustawienie 2 słupów wraz z oprawami w celu zapewnienia oświetlenia łącznika pomiędzy ulicą Wierzbową i ulicą Polną. Urządzenia zostały wybudowane na terenie Przedszkola Samorządowego wzdłuż ogrodzenia. Wykonawcą robót był Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołoszewo 137 z Ciechocinka. Roboty zostały zakończone w umownym terminie 22 grudnia 2009r..

5. Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z kanalizacją deszczową

Ogłoszenie o przetargu na budowę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową ulicy Wojska Polskiego pojawiło się na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych 26 września 2008 r.. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 października tegoż roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 100%. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta z ceną 819.739,05 zł brutto z terminem realizacji do 10 grudnia 2008r.. Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Polna 113 87-100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27.10.2008. Wykonanie robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej wyłączono z zakresu umowy i zlecono MPWiK Sp. z o.o. w Ciechocinku. Wartość tych robót wg oferty PRD Toruń wynosiła 125.268,99 zł brutto. MPWiK wykonało prace za kwotę 66.554,60 zł (w tym przewiert sterowany o długości 79 m za kwotę 28.432,10 zł) Ze względu na opóźnienie w realizacji robót kanalizacyjnych przesunięto termin zakończenia robót drogowych na dzień 20 grudnia 2008r.. Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód deszczowych z końcowego odcinka ul. Wojska Polskiego podjęta została decyzja o skróceniu długości budowanej nawierzchni (zamiast 378,5 mb wybudowano 265 mb ulicy). Pozostały odcinek utwardzono frezowinami. Wartość robót drogowych zamknęła się kwotą 518.710,84 zł (wg oferty wartość ta wynosiła 694.470,06 zł brutto)

Odbiór robót został dokonany po ustąpieniu warunków zimowych w dniu 06.03.2009 roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z masy SMA na długości 265 mb i powierzchni 1610 m², wraz z chodnikami i wjazdami, kanalizacją deszczową o łącznej wartości 595.433,44 zł.

6. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Narutowicza

Z uwagi na fatalny stan nawierzchni ul. Narutowicza na odcinku od ul. Kopernika do torów kolejowych (po budowie w 2008 r. kanalizacji nawierzchnia została odtworzona tylko w miejscu wykonywania wykopów) podjęta została decyzja o położeniu warstwy ścieralnej. Ze względu na fakt, że szacunkowa wartość zadania nie przekroczyła kwoty 14.000,00 Euro, na wykonawcę wybrano, bez stosowania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, PRD S.A. Toruń z ceną 65.880,00zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło 21 kwietnia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił 18 maja 2009

roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z masy SMA na długości 208 mb i powierzchni 1524 m² o łącznej wartości 65.880,00 zł.

7. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Kolejowej

W związku z planami przebudowy nawierzchni tej ulicy w marcu 2009 roku zlecono Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonanie badań grunto-wodnych podłoża gruntowego oraz konstrukcji istniejącej nawierzchni ul. Kolejowej. Wartość zlecenia wyniosła 7.710,45 zł. opracowane wyniki badań zostaną przekazane projektantowi, który na ich podstawie przyjmie właściwe rozwiązania projektowe.

Za kwotę 4.000,00 netto zlecono firmie „PRO IN KOM” z Włocławka opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej. Termin zakończenia umowy ustalono na dzień 30 kwietnia 2010 r. Opracowanie projektu drogowego uwzględniającego wyniki badań podłoża zlecono w grudniu 2009 roku Piotrowi Przybylskiemu prowadzącemu działalność pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” z Włocławka za kwotę 26.000,00 zł netto plus 22% podatku VAT. Termin zakończenia umowy ustalono na dzień 15 marca 2010 roku.

8. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Żytniej

W roku 2009 opracowany został przez Pana Andrzeja Pawlaka z Radziejowa za kwotę 8.500,00 zł brutto projekt drogowy na budowę nawierzchni ul. Żytniej. Ze względu na prowadzone przez Gminę działania związane z pozyskaniem terenu na poszerzenie pasa drogowego (objętego projektem) toczy się postępowanie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W związku ze zmianą koncepcji odprowadzenia wód deszczowych, zamiast do istniejącej kanalizacji w ul. Granicznej do rowu opaskowego przebiegającego równoległe do ul. Żytniej, i wydłużeniu odcinka, z którego będzie odprowadzona woda deszczowa podpisano aneks z firmą Pro-In -Kom na zmianę zakresu projektowanej kanalizacji deszczowej oraz terminu jej wykonania. Zmiana wymaga opracowania operatu wodno-prawnego. Koszt dokumentacji wyniesie 12.000,00 zł + 22%VAT, termin wykonania ustalono na 30 kwietnia 2010 r..

9. Budowa nawierzchni ul. Mickiewicza

W dniu 27.02.2009 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji drogowej z projektantem Markiem Rozpendowskim na kwotę 8.177,00 zł. Decyzja z pozwoleniem na budowę została wydana 16.04.2009 r. przez Starostę Aleksandrowskiego. W dniu 27.02.2009 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej z Pro-In -Kom. Jerzy Karnowski na kwotę 12.200,00 zł. Decyzja z pozwoleniem na budowę została wydana 10.04.2009 r. przez Starostę Aleksandrowskiego. W dniu 26.03.2009 r. podpisano umowy z Koncernem Energa S.A.: na przebudowę linii energetycznej napowietrznej na kwotę 8.535,75 zł oraz na zmianę lokalizacji słupów oświetleniowych na kwotę 7.183,62 zł.

W dniu 30.04.2009 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jako

wymagany załącznik do wniosku zostało sporządzone przez firmę Dorfin za kwotę 5.000,00zł brutto Studium Wykonalności. Studium Wykonalności projektu ma na celu:

- wstępne określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz głównych parametrów technicznych infrastruktury drogowej w Ciechocinku,

- weryfikację zgodności przedsięwzięcia z przyjętymi strategiami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, a także z prawodawstwem, normami, standardami i podobnymi wymogami formalnymi;

- oszacowanie nakładów inwestycyjnych oraz określenie ich harmonogramu, co pozwala na zaplanowanie wydatków w okresie realizacji, a także określenie źródeł finansowania;

- ocenę, czy analizowana inwestycja jest uzasadniona ze społecznego punktu widzenia;

- wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycji;

- identyfikację potencjalnych problemów związanych z realizacją i eksploatacją analizowanego projektu.

W dniu 23.10.2009 r. podpisano umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania „Budowa ulicy Mickiewicza w Ciechocinku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ulicy Kosmonautów do ulicy Słońsk Górny” na kwotę nie większą niż 1.400.000,00 zł, co stanowi nie więcej niż 46,74% planowanych kosztów inwestycji.

29 lipca 2009 roku opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją deszczową (na odcinku od ulicy Kosmonautów do ulicy Słońsk Górny). Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 19 sierpnia 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 100%, a termin wykonania przewidziano na 15 grudnia 2009 r. z możliwością ewentualnego przesunięcia wykonania warstwy ścieralnej do 15 maja 2010 roku, uwzględniając ewentualne występowanie niskich temperatur uniemożliwiające zakończenie robót.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:

1. STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta Warszawa z ceną 2.770.988,18 zł brutto;

2. EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie z ceną 2.999.438,82 zł brutto;

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, Toruń za kwotę 2.929.542,35 zł brutto;

4. Zakład Usługowo-Produkcyjny BET-BUD ul. Kazimierza Wielkiego 18 Ciechocinek z ceną 2.685.805,38 zł brutto.

Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Usługowo-Produkcyjny BET-BUD z Ciechocinka z ceną 2.685.805,38 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło 3 września 2009 roku. W roku 2009 wykonana została sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wpustami i przykanalikami oraz kanalizacja deszczowa tłoczna z przepompownią wód deszczowych. W ramach robót drogowych wykonano podbudowę, chodniki i warstwę profilową nawierzchni. Do wykonania w 2010 roku pozostała warstwa ścieralna. W trakcie wykonywania podbudowy, ze względu na wystąpienie podłoża o słabej nośności, wystąpiła konieczność wymiany gruntu (miejscami do głębokości blisko 3m), wzmocnienia podłoża geosiatką, częściowe ustabilizowanie

betonem. Wartość tych robót ustalona została na kwotę 109.694,13 zł.

W roku 2009 zafakturowano roboty na kwotę 1.906.947,63 zł., z czego kwotę 874.221,33 zapłacono ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

10. Remont nawierzchni ul. Słońsk Górny

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Słońsk Górny na odcinku od ul. Traugutta do ul. Mickiewicza opublikowano 17 sierpnia 2009 r. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 08 września 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 100%, termin wykonania przewidziano na 15 października 2009 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, Toruń za kwotę 301.920,67 zł brutto;

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” z Włocławka na kwotę 276.876,40 zł brutto.

Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” z Włocławka na kwotę 276.876,40 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 września 2009 roku. W związku z koniecznością zmiany wyprofilowania ulicy Słońsk Górny w Ciechocinku, w celu zapewnienia właściwego spływu wód opadowych (po ułożeniu nowej nawierzchni w ciągu w/w ulicy) Przedsiębiorstwo „Spec-Dróg” wykonało większy zakres frezowania nawierzchni w stosunku do przyjętego w przetargu o ok. 687 m². Ponadto Przedsiębiorstwo wybudowało krawężnik łukowy na skrzyżowaniu ul. Traugutta, Słońsk Górny i Wiślanej i utwardziło ok. 30 m² nawierzchni w tej ulicy. W celu zapewnienia odpływu wód deszczowych z części ulicy Słońsk Górny nie objętej remontem, wykonana została ścinka poboczy wraz z wywozem urobku na odcinku ok. 900 mb. Łączna wartość robót wyniosła 20.779,65 zł brutto. Gmina Miejska Ciechocinek w zamian za wykonanie robót dodatkowych odstąpiła od naliczenia kar umownych za przekroczenie terminu wykonania. Odbiór zadania nastąpił w dniu 26 listopada 2009 roku. Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa z masy SMA na odcinku o długości 490 m i o powierzchni 2882 m², o wartości 273.044,39 zł.

11. Budowa oświetlenia ul. Chłopickiego

26 października 2009 r. wystąpiono z zaproszeniem do pięciu firm o złożenie ofert na wykonanie linii oświetleniowej w ul. Chłopickiego. Termin składania ofert wyznaczono na 16 listopada 2009 r., a termin realizacji zadania na dzień 15 grudnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

- I. Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137 za kwotę 52.394,34 zł brutto

- II. Przedsiębiorstwo Prywatne „UNITOR” S.C. ul. Rydygiera 30/32 87-100 Toruń za kwotę 54.339,59 zł brutto.

Wybrano ofertę Zakładu Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 10 listopada 2009 r., a ich zakończenie zostało zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru w dniu 09 grudnia 2009 roku.

12. Przebudowa nawierzchni ul. Osiedlowej i Wierzbowej

We wrześniu 2009 roku opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę

wymagany załącznik do wniosku zostało sporządzone przez firmę Dorfin za kwotę 5.000,00zł brutto Studium Wykonalności. Studium Wykonalności projektu ma na celu:

- wstępne określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz głównych parametrów technicznych infrastruktury drogowej w Ciechocinku,

- weryfikację zgodności przedsięwzięcia z przyjętymi strategiami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, a także z prawodawstwem, normami, standardami i podobnymi wymogami formalnymi;

- oszacowanie nakładów inwestycyjnych oraz określenie ich harmonogramu, co pozwala na zaplanowanie wydatków w okresie realizacji, a także określenie źródeł finansowania;

- ocenę, czy analizowana inwestycja jest uzasadniona ze społecznego punktu widzenia;

- wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycji;

- identyfikację potencjalnych problemów związanych z realizacją i eksploatacją analizowanego projektu.

W dniu 23.10.2009 r. podpisano umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania „Budowa ulicy Mickiewicza w Ciechocinku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ulicy Kosmonautów do ulicy Słońsk Górny” na kwotę nie większą niż 1.400.000,00 zł, co stanowi nie więcej niż 46,74% planowanych kosztów inwestycji.

29 lipca 2009 roku opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją deszczową (na odcinku od ulicy Kosmonautów do ulicy Słońsk Górny). Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 19 sierpnia 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 100%, a termin wykonania przewidziano na 15 grudnia 2009 r. z możliwością ewentualnego przesunięcia wykonania warstwy ścieralnej do 15 maja 2010 roku, uwzględniając ewentualne występowanie niskich temperatur uniemożliwiające zakończenie robót.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:

1. STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta Warszawa z ceną 2.770.988,18 zł brutto;

2. EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie z ceną 2.999.438,82 zł brutto;

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, Toruń za kwotę 2.929.542,35 zł brutto;

4. Zakład Usługowo-Produkcyjny BET-BUD ul. Kazimierza Wielkiego 18 Ciechocinek z ceną 2.685.805,38 zł brutto.

Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Usługowo-Produkcyjny BET-BUD z Ciechocinka z ceną 2.685.805,38 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło 3 września 2009 roku. W roku 2009 wykonana została sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wpustami i przykanalikami oraz kanalizacja deszczowa tłoczna z przepompownią wód deszczowych. W ramach robót drogowych wykonano podbudowę, chodniki i warstwę profilową nawierzchni. Do wykonania w 2010 roku pozostała warstwa ścieralna. W trakcie wykonywania podbudowy, ze względu na wystąpienie podłoża o słabej nośności, wystąpiła konieczność wymiany gruntu (miejscami do głębokości blisko 3m), wzmocnienia podłoża geosiatką, częściowe ustabilizowanie

betonem. Wartość tych robót ustalona została na kwotę 109.694,13 zł.

W roku 2009 zafakturowano roboty na kwotę 1.906.947,63 zł., z czego kwotę 874.221,33 zapłacono ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

10. Remont nawierzchni ul. Słońsk Górny

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Słońsk Górny na odcinku od ul. Traugutta do ul. Mickiewicza opublikowano 17 sierpnia 2009 r. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 08 września 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 100%, termin wykonania przewidziano na 15 października 2009 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, Toruń za kwotę 301.920,67 zł brutto;

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” z Włocławka na kwotę 276.876,40 zł brutto.

Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” z Włocławka na kwotę 276.876,40 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 września 2009 roku. W związku z koniecznością zmiany wyprofilowania ulicy Słońsk Górny w Ciechocinku, w celu zapewnienia właściwego spływu wód opadowych (po ułożeniu nowej nawierzchni w ciągu w/w ulicy) Przedsiębiorstwo „Spec-Dróg” wykonało większy zakres frezowania nawierzchni w stosunku do przyjętego w przetargu o ok. 687 m². Ponadto Przedsiębiorstwo wybudowało krawężnik łukowy na skrzyżowaniu ul. Traugutta, Słońsk Górny i Wiślanej i utwardziło ok. 30 m² nawierzchni w tej ulicy. W celu zapewnienia odpływu wód deszczowych z części ulicy Słońsk Górny nie objętej remontem, wykonana została ścinka poboczy wraz z wywozem urobku na odcinku ok. 900 mb. Łączna wartość robót wyniosła 20.779,65 zł brutto. Gmina Miejska Ciechocinek w zamian za wykonanie robót dodatkowych odstąpiła od naliczenia kar umownych za przekroczenie terminu wykonania. Odbiór zadania nastąpił w dniu 26 listopada 2009 roku. Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa z masy SMA na odcinku o długości 490 m i o powierzchni 2882 m², o wartości 273.044,39 zł.

11. Budowa oświetlenia ul. Chłopickiego

26 października 2009 r. wystąpiono z zaproszeniem do pięciu firm o złożenie ofert na wykonanie linii oświetleniowej w ul. Chłopickiego. Termin składania ofert wyznaczono na 16 listopada 2009 r., a termin realizacji zadania na dzień 15 grudnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

- I. Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137 za kwotę 52.394,34 zł brutto

- II. Przedsiębiorstwo Prywatne „UNITOR” S.C. ul. Rydygiera 30/32 87-100 Toruń za kwotę 54.339,59 zł brutto.

Wybrano ofertę Zakładu Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 10 listopada 2009 r., a ich zakończenie zostało zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru w dniu 09 grudnia 2009 roku.

12. Przebudowa nawierzchni ul. Osiedlowej i Wierzbowej

We wrześniu 2009 roku opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę

transmisji danych GSHDSL biz,

3. Budowa cyfrowej stacji monitoringu miejskiego zlokalizowanej na komisariacie Policji,

4. Przeszkolenie pracowników komisariatu w celu prawidłowego wykorzystywania zamontowanych urządzeń do odczytu sygnału wizyjnego,

5. Wykonanie powykonawczo zestawienia zamontowanych urządzeń i sprzętów.

Wartość umowy zamknęła się kwotą 40.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru przed upływem umownego terminu. Odbiór robót nastąpił w pierwszej dekadzie. Część zdemontowanych urządzeń została przeznaczona do utylizacji, pozostałe zdeponowane są na terenie komisariatu policji. Brak jest możliwości ich dalszego wykorzystywania w systemie monitoringu z uwagi wprowadzoną zmianę technologii przesyłania sygnału oraz znaczące zużycie.

19. Parking przy ul. Kolejowej

Ze względu na bezskuteczne - dwukrotne próby wyboru wykonawcy w drodze konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy - remontu parkingu, pola namiotowego i kempingowego wraz z infrastrukturą i zapleczem gastronomicznym, oświetleniem, z uwzględnieniem wybudowania przystanku komunikacji autobusowej przy ul. Kolejowej w Ciechocinku w czerwcu 2009 roku została zawarta umowa z Pracownią Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski z Włocławka na opracowanie koncepcji i dokumentacji dla tego zadania. Wartość umowy ustalono na kwotę 65.880,00 zł brutto, a termin wykonania 90 dni od podpisania umowy. Z przyczyn zależnych od projektanta termin nie został dotrzymany

i do końca 2009 r. nie zostało wydane pozwolenie na budowę. Zaistniałe opóźnienie spowoduje naliczenie kar umownych.

20. Przebudowa i urządzenie placu targowego - „Rynek Miejski”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i urządzenie placu targowego - „Rynek Miejski” wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 455 przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku zostało opublikowane na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na 29 września 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę - 100%, a termin wykonania przewidziano na 20 grudnia 2009 r. z możliwością ewentualnego przesunięcia do 31 maja 2010 r. (w przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych).

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Firma Budowlana „DOMEX” ul. Toruńska 136 B Włocławek z ceną 1.317.455,25 zł brutto.

2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „LEM-BUD” Sp. z o.o. ul. Okólna 128, 87-100 Toruń na kwotę 1.037.346,50 zł brutto,

Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „LEM-BUD” Sp. z o.o. ul. Okólna 128, 87-100 Toruń na kwotę 1.037.346,50 zł brutto,

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 października 2009 roku. Z uwagi na wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne realizacja zadania opóźniła się.

Opracowano na podstawie sprawozdania
Andrzeja Szczepanowskiego

PLAN PRZYJĘĆ wyborców i interesantów przez radnych w siedzibie Urzędu Miejskiego (poniedziałki, w godz. 13.00 - 15.00, pokój 12)

Bartoszek Maciej	15.03.2010	05.07.2010	04.10.2010
Czajka Krzysztof	22.03.2010	12.07.2010	11.10.2010
Draheim Jerzy	29.03.2010	19.07.2010	18.10.2010
Drobniewska Klara	12.04.2010	19.07.2010	25.10.2010
Jaworski Dariusz	04.01.2010	19.04.2010	26.07.2010
Kanaś Paweł	11.01.2010	26.04.2010	02.08.2010
Kłos Artur	18.01.2010	10.05.2010	09.08.2010
Marjański Wojciech	25.01.2010	17.05.2010	16.08.2010
Miklaszewicz Teresa	01.02.2010	24.05.2010	23.08.2010
Nocna Aldona	08.02.2010	31.05.2010	30.08.2010
Śladowicz Włodzimierz	15.02.2010	07.06.2010	06.09.2010
Szczęsny Piotr	22.02.2010	14.06.2010	13.09.2010
Świeczkowski Waldemar	01.03.2010	21.06.2010	20.09.2010
Zieliński Wojciech	08.03.2010	28.06.2010	27.09.2010