

Niespodzianki sprzed lat

W poprzednim numerze „Zdroju Ciechocińskiego” pisaliśmy o inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy nawierzchni ul. Lorentowicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego. Po rozpoczęciu tego zadania okazało się, że wykonawca - firma SKANSKA S.A. musi dokonać nieprze widzianych robót dodatkowych. Po wykonaniu frezowania okazało się, że przy skrzyżowaniu z ul. Leśną istnieje niezainwentaryzowany kanał z cegieł i płyt betonowych zbudowany w bliżej nieokreślonej przeszłości. Z uwagi na fakt, że góra przykrycia tego kanału jest usytuowana wyżej niż planowana nowa nawierzchnia, konieczna stała się likwidacja kanału i zastąpienie go rurami osłonowymi. Kolejnym elementem wymagającym dodatkowych działań okazała się być kanalizacja sanitarna w ul. Lorentowicza, wybudowana prawdopodobnie w okresie przedwojennym. Studnie rewizyjne tej kanalizacji posiadają pokrywy betonowe wylewane jednocześnie z włączami żeliwnymi w taki sposób, że wykonanie regulacji wysokościowej

włazu jest niemożliwe bez uszkodzenia pokrywy. Konieczne stało się zamontowanie pokryw prefabrykowanych i nowych włączów. Również wpusty kanalizacji deszczowej osadzone w tej ulicy nie posiadały pierścieni betonowych, zamocowane były na konstrukcji betonowej podpartej deskami.

Konieczność wykonania tych wszystkich robót powoduje, że nierealne jest ich ukończenie w terminie umownym tj. do dnia 30 września. Z tego też względu termin zakończenia robót budowlanych został przedłużony do dnia 15 października 2015 roku. Wartość zakresu robót dodatkowych ustalona została na kwotę 30.538,49 zł brutto.

Red.

Sprostowanie: autorką artykułu „Atrakcje sprzed lat” z nr 08/274/2015 r. „Zdroju Ciechocińskiego” jest Aldona Nocna.